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Gemeinde Künten, Gemeinde Fischbach-Göslikon

Öffentliche Informationsveranstaltung



Ablauf und Ziele

Ablauf

• Ausgangslage

• Vorstellung Projekt

• Ausblick, weiteres Vorgehen
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Ausgangslage
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Windisch

Ottenbach
ZH

Mellingen

Bremgarten

Variantenstudium
Detailstandort

Konzept Naherholung und Landschaft

Region Mutschellen-Reusstal-Kelleramt
Grobstandortevaluation, ganzes Reusstal

Feinstandortevaluation (2017)

Abschnitt Bremgarten-Gnadenthal Kant. Stellungnahme
19. April 2018

Vorstudie mit Variantenstudium (2019)

Camping Sulz (Künten / Fischbach-Göslikon) Kant. Stellungnahme
3. August 2020

Variantenstudium mit Vorprojekt für 

verbindlichen Vorentscheid (2021), 

Camping Sulz (Künten / Fischbach-Göslikon)

Verfahren, Optimierung

(2021-2023) 

Variante «Mitte» Kant. Zustimmung
30. Januar 2024



Rahmenbedingungen

• Öffentliches Gewässer: Eigentümer ist Kanton

• Bauliche: stützenfreie Querung, Geologie

• Schutzinteressen: nationale und kantonale Interessen

• Kosten
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Ziel der Brücke

• Verkehrsverbindung

• Wanderweg

• Naturerlebnis

• Schulweg

 Überregionaler Leuchtturm
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Bauingenieur
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Rupperswil / Auenstein: Aaresteg Zürich: NegrelistegBrugg / Windisch: Mülimattsteg



Optimiertes Projekt
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OPTIMIERT

Variante optmiert

System flache Hängebrücke

Spannweite 103.20 m

äussere Breite 2.50 m

nutzbare Breite 2.26 m



Integrale flankierende Massnahmen

• Ökologischer Ausgleich

• Ökologischer Ersatz

• Besucherlenkung

 Massnahmen sind bzw. werden 
koordiniert mit Naturverbänden und 
kantonalen Fachstellen
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„Hoonerimoos“



Richtkosten / Finanzierung

• Richtkosten anhand Quadratmeterpreisen 

- Fr. 2.5 Mio.

- Inkl. Baukosten, Planungskosten, flankierende Massnahmen, Unvorhergesehenes

• Agglomerationsprojekt

- Beitrag von Fr. 1.1 Mio. 

- Bedingung: Baubeginn bis 31.03.2029

18. Oktober 2024 9



Weiteres Vorgehen

2024 2025 2026 2027
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Bau- / Auflageprojekt 

Beschluss Planungskredit 
Gemeindeversammlungen

Bewilligungsverfahren

Ausschreibung, Realisierung

Inbetriebnahme

Baubewilligung

Beschluss Baukredit

Planung flankierende Massnahmen

Vorentscheid



Fragerunde
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