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1.1

1.2

Gemeinde Fischbach-Goslikon
Ersatz Wasserleitung Widacher

Einleitung

Ausgangslage, Ziele und Auftrag

Im Gebiet Widacher bestehen alte Wasserleitungen, welche im Jahr 1923 erstellt wurden und somit seit 100 Jahren
in Betrieb sind. Die Leitungen sind altersbedingt zu ersetzten. Ein Teil der alten Leitungen befinden sich auf dem
Areal der Wohniberbauung Widacher, deren erste Bauetappe zurzeit realisiert wird.

Ziel der Gemeinde ist es, die Wasserleitungen zeitnah zu ersetzen, damit die alten Leitungen vor der zweiten Etappe
der Wohniberbauung ausser Betrieb genommen werden kénnen. Mit dem Leitungsersatz ist auch der Léschschutz
fur das neue Wohnquartier sicherzustellen. Dazu sind die Hydrantenstandorte mit der Feuerwehr und der Aargaui-
schen Geb&udeversicherung abzusprechen. Der Ersatz der Wasserleitungen weist eine Lange von total 800 m auf.

Die Gemeinde Fischbach-Goslikon beauftragte uns mit den Vorabkldrungen und der Erarbeitung eines entsprechen-
den Vorprojekts. An der Sommer-Gemeindeversammlung 2023 soll der notwendige Investitionskredit beantragt wer-
den. Die Realisierung soll entweder im Herbst 2023 oder spétestens im Friihjahr 2024 erfolgen.

Grundlagen

— Diverse Besprechungen und Korrespondenz mit Gemeinderat, Gemeindeschreiber, Brunnenmeister, Feuerwehr-
kommandant, Aargauische Gebaudeversicherung und Architekt/Planer der Widacher-Uberbauung

— Diverse Architektenplane zur Widacher-Uberbauung

— Einmasse neue Wasserleitung Langfohrenstrasse, Steinmann AG, 2022

— Wasserkataster Fischbach-Goslikon, Portmann & Partner, 2022

— Hydrantenplan Fischbach-Géslikon, Portmann & Partner, 2019

— Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP), Waldburger Ingenieure AG, 2012

— Reglemente und Bauzonenplan der Gemeinde Fischbach-Gdslikon

— Vorschriften und Richtlinien der Aargauischen Gebaudeversicherung (AGV)

— Normen und Richtlinien SIA, SVGW und VSS

Projektbeschrieb Wasserversorgung

Ausgangslage und GWP

Die Wasserleitungen im Projektperimeter wurden im Jahr 1923 erstellt. Es handelt sich um Graugussleitungen mit
einem Durchmesser von 125 mm resp. 150 mm. Im Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP 2012) ist ein Ersatz
des Ringschlusses im Bereich des Widacher-Areals eingetragen. Es war angedacht, diesen Ringschluss wiederum an
die Leitung der Bremgarten- resp. alten Landstrasse anzuschliessen. Fiir den Leitungsabschnitt westlich des Wida-
cher-Areals wurde eine Aufhebung ins Auge gefasst.

Neue konzeptionelle Aspekte, geplante Linienfiihrung und Bauweise

Die Vorabklarungen im Jahr 2022 haben gezeigt, dass westlich des Areals nicht ein Anschluss zur Bremgarten- resp.
alten Landstrasse erfolgen soll, sondern es wird ein Leitungsersatz bis zum Schieberschacht bei der Kreuzung
Schweiel- / Lohrenstrasse realisiert. Griinde dafiir sind unter anderem das Projekt resp. der Anschlusspunkt bei
Wasser 2035, ein allfalliges neues Reservoir im Waldgebiet Richtung Wohlen sowie der Umstand, dass eine neue
Leitung im Weg westlich des Widachers aufgrund von privaten Bauparzellen an der Bremgartenstrasse nicht lang-
fristig gesichert ist.

Die Gemeinde mochte die neuen Wasserleitungen méglichst ausserhalb von privaten Bauparzellen erstellen. Die
Leitungen kommen grésstenteils ins Kulturland zu liegen und werden so weit als méglich mit dem Pflugverfahren
erstellt. Dabei handelt es sich um ein kostengiinstiges und bodenschonendes Bauverfahren mit schneller Bauzeit.
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Gemeinde Fischbach-Goslikon
Ersatz Wasserleitung Widacher

Der westliche Anschlusspunkt ist beim Schieberschacht bei der Kreuzung Schweiel- / Lohrenstrasse. Bei der Tann-
holzstrasse wurde eine Linienflihrung westlich und 6stlich der Strasse gepriift. Insbesondere aufgrund der beste-
henden Werkleitungen (inkl. Ndhe zu Transitgas) ist der Entscheid zugunsten der dstlichen Variante gefallen.

Die weitere Verlegung erfolgt neben dem Flurweg resp. am Rand der Kulturland-Parzellen. Siidlich der Wohniiber-
bauung ist die Linienfiihrung mit den bestehenden Obstbdumen abzustimmen.

Bei der privaten Bauland-Parzelle Nr. 753 erfolgt die Verlegung grabenlos mittels Pressbohrung. Der 6stlichste Teil
vor dem Anschluss an den Ruppliweg erfolgt im konventionellen Grabenbau innerhalb des Strassenbereichs.

Bei der Langfohrenstrasse wurde im Jahr 2022 eine neue Wasserleitung aus Kunststoff (PE 160/131 mm) erstellt. Die
Anschliisse wurden im Bereich des Hydrants Nr. 44 bis ausserhalb des Strassenbereichs vorbereitet. Die neuen
Wasserleitungen schliessen an diese Anschlusspunkte an.

Nennweiten

Die neue Wasserleitung hat ab dem Schieberschacht bis zur Langfohrenstrasse eine tibergeordnete Transportfunkti-
on und wird in diesem Abschnitt mit Nennweite 150 mm (Innendurchmesser) ausgeftihrt. Ab Anschlusspunkt bei der
Langfohrenstrasse bis zum Ruppliweg wird die Leitung mit Nennweite 125 mm erstellt.

Zur Dimensionierung wurde eine hydraulische Rohrnetzberechnung durchgefiihrt und damit sichergestellt, dass mit
diesen Nennweiten die Vorgaben der Aargauischen Gebdudeversicherung erfiillt werden.

Hydranten

Die Hydrantensituation wird wie folgt optimiert:

— Im nérdlichen Teil der Widacher-Wohniiberbauung wird ein neuer Hydrant erstellt, welcher rund 40 m norddst-
lich des heutigen Hydranten Nr. 55 liegt.

— Bei der zukiinftigen Privatstrasse «oberer Widachem wird ein neuer Hydrant erstellt, welcher rund 30 m siidost-
lich des heutigen Hydranten Nr. 43 liegt.

—  Beim Flurweg unmittelbar westlich der Widacher-Uberbauung wird ein neuer Hydrant erstellt, welcher dem
Loéschschutz des westlichen Arealteils sowie dem angrenzenden Landwirtschaftsbetrieb dient.

Die Hydrantenstandorte wurden in Zusammenarbeit der Gemeindevertreter, des Brunnenmeisters, des Feuerwehr-
kommandanten sowie der Aargauischen Geb&udeversicherung festgelegt.

Hausanschliisse
Fir die privaten Hausanschliisse der Wohniiberbauung ist grundsétzlich die Bauherrschaft verantwortlich. Die An-
schlusspunkte haben in Absprache mit der Wasserversorgung zu erfolgen.

Bei den zwei neuen Hydranten neben den bestehenden Hydranten Nr. 43 und 55 sollen wenn méglich Liegenschaf-
ten angeschlossen werden, um eine ausreichende Wassererneuerung zu gewahrleisten.

Technische Daten (siehe Planbeilage)
Nachfolgend sind die Nennweiten, Bauverfahren und Leitungsldngen zusammengefasst:

Konventionell Pfliigen Grabenlos/Pressung Total
Nennweite 125 mm 90 m 80 m 25m 195 m
Nennweite 150 mm 40 m 565 m - 605 m
Total 130 m 645 m 25m 800 m

Es werden Polyethylen-Kunststoffdruckrohre PE 100 RC, PN 16 bar, eingesetzt. Die Nennweite 125 mm bezeichnet
das Rohr PE 160/131 mm und die Nennweite 150 mm das Rohr PE 180/147 mm. Beim Pfliigen und der Richtpres-
sung werden Rohre mit Schutzmantel eingesetzt. Beim konventionellen Grabenbau erfolgt die Rohrumhiillung mit
Betonkies 0/16 mm. Im Strassenbereich wird die Fundationsschicht mit ungebundenen Gemische 0/45 mm erstellt.
Alle Hausanschllsse werden mit einem Hausanschluss-Schieber ausgeriistet.

Mit dem vorliegenden Projekt werden die alten Wasserleitungen ersetzt, die Versorgungssicherheit in diesem Gebiet
erhdht und der Léschschutz fiir die neue Wohniiberbauung gewéhrleistet.
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Gemeinde Fischbach-Goslikon
Ersatz Wasserleitung Widacher

Drittwerke

Die bestehenden Werkleitungen sind im beiliegenden Projektplan abgebildet. Speziell zu erwéhnen sind im westli-
chen Perimeter die Elektrizitdts- oder Transitgasleitungen. Die Linienflihrung wurde so gewahlt, dass ausreichend
Abstand zu diesen Leitungen gehalten wird und die notwendigen Leitungsquerungen auf ein Minimum reduziert
werden.

Bei der Abwasserentsorgung besteht im Projektperimeter geméss den uns vorliegenden Unterlagen sowie der Aus-
kunft der Gemeinde kein Ausbaubedarf. Die Entwéasserung und Kanalisationsbauten des Widacher-Areals sind nicht
Teil des vorliegenden Projekts.

Der Projektperimeter liegt grosstenteils ausserhalb des Baugebiets und betrifft kaum 6ffentliche Strassenparzellen.
Aus diesem Grund verzichtete die Gemeinde bisher auf die Anfrage von Drittwerken betreffend Ausbaubedarf und
gemeinsame Leitungsbauten.

Randbedingungen

Fir die weitere Projektierung sowie die Realisierung seien insbesondere folgende Randbedingungen erwéhnt:

Die neuen Wasserleitungen sollen grosstenteils im Kulturland, d.h. ausserhalb Baugebiet, erstellt werden. Das
entsprechende Baugesuch ist deshalb den kantonalen Fachstellen zur Zustimmung einzureichen. Dabei ist
nachzuweisen, dass die Wasserleitungen standortgebunden sind und damit eine Baubewilligung ausserhalb
Baugebiet erteilt werden kann.

Die Bauarbeiten finden grosstenteils auf privatem Grundeigentum statt. Die Anwohner wurden bereits infor-
miert und es haben Gesprache betreffend der Durchleitungsrechte stattgefunden. Die Gemeinde plant, die
neuen Wasserleitungen ins Grundbuch eintragen zu lassen.

Beim Baugrund handelt es sich um kiesigen bis sandigen Boden, teilweise mit lehmigen Abschnitten. Durch
die aktuellen Grabarbeiten bei der Langfrohrenstrasse sowie den angrenzenden Bauparzellen liegen Aufschlis-
se Uber den Baugrund vor. Geméss diesen Aufschliissen, Angaben der Gemeinde sowie AGIS-Karten ist nicht
davon auszugehen, dass bei den Bauarbeiten Fels angetroffen wird.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich von einer bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) begleitet werden
mussen.

Der Projektperimeter befindet sich im Gewdasserschutzbereich A,. Geméss den Grundwasserkarten sowie
den aktuellen Bauarbeiten in diesem Gebiet ist nicht zu erwarten, dass bei den Bauarbeiten Grundwasser ange-
troffen wird.

Im Projektperimeter befinden sich geméss dem kantonalen GIS keine belasteten Standorte.

Die Bauarbeiten finden teilweise in einer Landschaftsschutzzone statt. Aufgrund der Standortgebundenheit
und der Funktion des geplanten Bauvorhabens wird davon ausgegangen, dass flr die Bauarbeiten die Zustim-
mung erteilt wird. Zudem werden mit dem Pflugverfahren die Bauzeit sowie die Eingriffe auf ein Minimum redu-
ziert.
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Gemeinde Fischbach-Goslikon
Ersatz Wasserleitung Widacher

Kostenschatzung

Die detaillierte Kostenschatzung ist im Anhang aufgefiihrt. In der folgenden Tabelle ist die Kostenschatzung zusam-
mengefasst:

Tiefbauarbeiten und Rohrlegungsarbeiten CHF 230°000
Diverses und Unvorhergesehenes CHF 48’000
Technisches Konto CHF 47°000
Total exkl. MWST CHF 325000
MWST (gerundet) CHF 25’000
Total inkl. MWST CHF 350000

Die Gesamtkosten belaufen sich auf CHF 350'000.- inkl. MWST (Preisbasis/Kostenstand April 2023).

Aarau, 19. April 2023
Waldburger Ingenieure AG

Matthias Meier
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Gemeinde Fischbach-Goslikon
Ersatz Wasserleitung Widacher

Anhang: Detaillierte Kostenschiatzung

waldburgeringenieure

Gemeinde Fischbach-Goslikon (-
Wasserversorgung e

Vorprojekt Ersatz Wasserleitung Widacher

Nr.  Arbeitsgattungen / Arbeiten Kosten
1. Wasserleitung eingepfliigt
(80 m mit NW 125 + 565 m mit NW 150 = total 645 m im Pflugverfahren)
1.1 Installation, Einpfligen, Grabarbeiten, Instandstellung Fr. 35'000.-
1.2 PE-Druckrohre mit Schutzmantel NW 125 und NW 150 Fr. 55'000.-
1.3 Kleinarbeiten, Regie und Diverses Fr. 10'000.-
Subtotal exkl. MwSt. Fr. 100'000.-
2. Wasserleitung grabhenlos
(25 m mit NW 125 grabenlos im Richtpressverfahren)
2.1 Installation, Zielgrube, Vortrieb, Aufweitung, Einzug Fr. 8'000.-
2.2 PE-Druckrohre mit Schutzmantel NW 125 Fr. 2'000.--
Subtotal exkl. MwSt. Fr. 10'000.-
3. Wasserleitung im konventionellen Grabenbau
(90 m mit NW 125 + 40 m mit NW 150 = total 130 m im konventionellen Grabenbau)
3.1 Tiefbauarbeiten Abschnitte C+D mittels konventionellem Grabenbau Fr. 65'000.-
3.2 Rohrlegungsarbeiten PE-Druckrohre sowie Hydranten, Armaturen, Entl{iftung etc. Fr. 55'000.-
Subtotal exkl. MwSt. Fr. 120'000.-
4. Diverses und Unvorhergesehenes
4.1 Untersuchungen Strassenbelag (PAK) Fr. 3'000.-
4.2 Bewilligungen und Geblhren Fr. 2'000.-
43  Entschadigungen Kulturausfall etc. Fr. 2'000.-
4.4 Bodenkundliche Baubegleitung Fr. 6'000.-
45  Durchleitungsrechte (Notar, Grundbuch, Entschadigung) Fr. 12'000.-
46  Geometer- und Vermessungsarbeiten Fr. 3'000.-
4.7  Unvorhergesehenes Fr. 20'000.-
Subtatal exkl. MwSt. Fr. 48'000.-
5. Technisches Konto
51  Vorabklarungen, Konzept, div. Schnittstellen/Koordination, Vorprojekt, Kostenvoranschlag Fr. 16'000.-
5.2  Bauprojekt (basierend auf detailliertem Vorprojek) Fr. 3'000.-
5.3  Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt (inkl. kantonale Zustimmung) Fr. 3'000.-
5.4  Ausschreibung Fr. 5'000.-
55  Ausfiihrungsprojekt Fr. 3'000.-
5.6  Ausfiihrung und Inbetriebnahme i Fr. 14'000.-
5.7  Beratung Hausanschllisse, Durchleitung, Entschadigungen, Offentlichkeitsarbeit etc. Fr. 3'000.-
Subtotal exkl. MwSt. Fr. 47'000.-
Total exkl. MwSt. Fr.  325'000.-
Mehrwertsteuer (gerundet) Fr. 25'000.-
Gesamttotal inkl. MwSt. Fr.  350'000.-

Kostenvoranschlag auf Stufe Vorprojekt + 20 % mit Preisbasis/Kostenstand April 2023
Siehe dazugehorigen Plan Nr. 5525.07.201 sowie technischen Bericht
19. April 2023 / Waldburger Ingenieure AG
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